

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	408
工事番号	建工第14号
工事名	村道維持修繕(その1)工事
工事場所	東白川村越原、神土地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	山田土建株式会社

●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/05/29	【村道陰地1号線】 撤去工 舗装切断L=9.0m、舗装版破碎 V=95.0m ² 、殻運搬(処分)V=5.0m ³ (11.0t) 舗装工 表層A=95.0m ² 、不陸整正A=95.0m ² 【村道神土角領線】 撤去工 舗装切断L=10.0m、舗装版破碎 V=190.0m ² 、殻運搬(処分)V=10.0m ³ (23.0t) 舗装工 表層A=193.0m ² 、不陸整正 A=193.0m ² 、区画線工 区画線(実線)L=54.0m	—
工期始	R06/05/29		
工期終	R06/08/26		
契約金額(円)	2,134,000		

●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/08/09	【村道陰地1号線】 撤去工 舗装切断L=9.0m、舗装版破碎 V=100.0m ² 、殻運搬(処分)V=9.0m ³ (21.0t) 舗装工 表層A=100.0m ² 、不陸整正 A=100.0m ² 【村道神土角領線】 撤去工 舗装切断L=17.0m、舗装版破碎 V=210.0m ² 、殻運搬(処分)V=13.0m ³ (30.0t) 舗装工 表層A=209.0m ² 、不陸整正 A=209.0m ² 、区画線工 区画線(実線)L=55.0m	着工前測量において、当初設計していた舗装版破碎面積及び舗装工面積の数量に相違があったため変更した。 また工事施工にあたり、既設舗装厚に相違があったため、殻運搬と処分量の数量に変更があった。
工期始	R06/05/29		
工期終	R06/08/26		
契約金額(円)	2,492,600		

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	439
工事番号	林工第02号
工事名	林道前山谷線舗装工事
工事場所	東白川村神土平地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	山田土建株式会社

●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/06/26	週休2日制モデル工事 施工延長 L=242.40m(No.94~EP) 林道土工 土工N=1式 舗装工 表層A=849.8m2 路盤工 A=896.9m2 排水工 FR横断側溝設置工L=4m ふとんかご工L=2m 区画線工 区画線工L=484m 撤去工 構造物取壊し工V=4m3	—
工期始	R06/06/26		
工期終	R06/09/30		
契約金額(円)	7,700,000		

●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/09/25	施工延長 L=242.40m(No.94~EP) 林道土工 土工N=1式 舗装工 表層A=849.8m2 路盤工A=896.9m2 排水工 FR横断側溝設置工L=4.5m ふとんかご工L=2m 区画線工 区画線工L=484m 撤去工 構造物取壊し工V=3m3	現地精査の結果。
工期始	R06/06/26		
工期終	R06/09/30		
契約金額(円)	7,812,200		